

Plan d'actions

Plan d'actions

Impact environnemental	Orientations stratégiques	N°	MO	Statut de l'Action	Ordre de priorité	Objectifs poursuivis	Nom de l'action	coût total HT	DSIL	FNAD	DETR	Plan d'Autre	BDT	Anah	EPCI	Comm	Dépar	Régio	Autre	Calendrier			
IE	Valoriser le paysage et le patrimoine bâti pour améliorer le cadre de vie et le potentiel touristique	1	commune	engagée	Médian	Mettre en valeur les espaces naturels	Poursuivre l'entretien des haies bocagères													2023-2026			
IE		2	commune	projet	élevé		« Renaturer » la commune : paysagement des espaces via projets et habitants	à définir													2024-(...)		
IE		3	commune	engagée	médian		Reconfiguration du Plan d'eau- Etude et travaux – Prix de l'étude	87 768,00 €													2023-2026		
			4	commune/CDC	engagée	médian	Valoriser le patrimoine bâti	Mettre en œuvre le plan de gestion de la Basilique (19 actions concernant PVD)	Connu : 192 000€												2022-2026		
IE		5	commune	engagée	élevé	Rénovation de la mairie		582 420€ Etude de faisabilité - 4 800€													2023-2024		
IE		6	commune	projet	médian	Aménagement Place Henri de Latouche		250 000,00 €													2024-2026	a revaloriser	
IE		7	commune	projet	médian	Aménagement rue des Bouchers-Place Emile Girat		250 000,00 €													2024-2026	à revaloriser	
IE		8	Commune	engagée	médian	Réfection de la toiture de la bibliothèque		54 000,00 €														2023	
IE		9	commune	projet	médian	Réhabilitation de la chemiserie		à définir														2024-2027	
		10	commune	validée	médian	Accueillir des camping-caristes		Aménagement d'une aire de camping car	75 000,00 €													2023	
	Accompagner l'économie locale	11	Commune + CDC	validée	médian	Aider directement les entreprises et commerçants	Veiller à la diversité de l'offre commerciale	Mad Chargée de devlpt eco + communication avec services mairie													2023-2026		
		12	CDC	validée	médian		Maintenir les aides aux entreprises mises en place par la CDC	Pas de coût supplémentaire														2023-2026	
		13	commune	validée	élevé	Favoriser l'attractivité commerciale en coeur de bourg	Préservation des festivités- Poursuivre l'aide en manutention	Part ST														2023-2026	
		14	Commune + CDC	validée	médian		Elaborer une stratégie de marketing territorial	Part CP															2023-2026
		15	Commune	projet	faible		Traitement des vitrines abandonnées en centre-bourg : lancer une campagne de vitrophanie (4 vitrines)	3 000,00 €														2024-2026	
		16	Commune	validée	médian		Coordination et animation commerciale : communiquer pour fédérer les commerçants-initier des animations	Part CP															2023-2026
IE		17	Commune	validée	médian	Aide à l'installation : acquisition-rénovation-location (au coup par coup)	à définir															2024-(...)	
IE	Se doter d'équipements qualitatifs	18	commune	validée	élevé	Construction d'un groupe scolaire à proximité du collège	6 500 000,00 €														2023-2026		
		19	commune	validée	élevé	Création d'un parc sportif	1 500 000,00 €															2024-2026	
IE		20	CDC	cloturée	élevé	Rénovation du gymnase de Neuvy	1 002 413,92 €															2022	

Plan d'actions

IE	Mettre à disposition des habitants des services et équipements qualitatifs et durables	21 commune	engagée	élevé	Favoriser une alimentation locale et raisonnée	Renforcement de la chaudière bois	527 000,00 €													2023			
		22 commune	cloturée	élevé			Rénovation de l'ancien cabinet médical	79 000,00 €													2022		
IE		23 commune	validée	faible			Inciter à la mise en place d'un système anti-gaspi	Part CP													2023		
IE		24 commune	validée	faible		Poursuivre un approvisionnement en circuit court et local au sein de la cantine	Néant														2023-2026		
		25 commune	engagée	élevé		Maintenir le portage de repas organisé par la mairie	Pas de coût supplémentaire														2023-2026		
IE		26 CDC/commune	validée	médian	Accompagner le développement de comportements écoresponsables	Limiter les consommations liées au recours à la voiture individuelle-Plan covoiturage	3 000,00 €														2023		
IE		27 CDC	validée	médian			Achat d'un véhicule électrique	37 000,00 €														2023	
IE		28 CDC	projet	médian			Etude d'un schéma cyclable	Part CP+ 30 000														2024-2025	
IE		29 CDC	validée	élevé		Achat des contenants-biodéchets	168 369,00 €														2023		
		30 commune/CDC	validée	faible	Maintenir les services et activités essentiels	Signer et suivre le contrat de sécurité	Part CP															2023-2026	
		31 commune	validée	élevé			Maintenir l'offre de généralistes	à définir															2023-2026
		32 commune	engagée	élevé			Aide à l'installation d'un dentiste	81 000,00 €															2023
		33 commune	validée	élevé		Soutenir les associations locales	20 000,00 €															2023-2026	
(IE)	Développer une offre de logements qualitative	34 commune	projet	élevé	Développer une offre de logements qualitative	Créer un nouvel îlot d'habitat pavillonnaire intégrant des principes d'aménagement durable	mad d'un terrain														à définir		
		35 commune /CDC	validée	médian			Communiquer sur le déclenchement du Denormandie- lien avec les aides OPAH-PB	Part CP														Dès signature	
IE		36 commune	projet	médian			Thermographie aérienne : avoir un visuel pour communiquer efficacement sur les aides habitat « énergie » existantes	10 000,00 €															2024
IE		37 commune	projet	médian			Rénovation progressive du parc de logements communaux en périmètre ORT pour répondre aux enjeux et besoins repérés, notamment accueil de médecins stagiaires.	à définir															2024-(...)
		38 commune	validé	médian			Lutte contre l'habitat dégradé et la vacance du logement : Etude du PPI-suivi de la vacance	Part CP															2023- (...)
	Mettre en œuvre l'ingénierie nécessaire au bon déroulement du programme	39 CDC	engagée	élevé	Mettre en œuvre l'ingénierie nécessaire au bon déroulement du programme	Poursuivre la convention de mise à disposition avec la CMA	12 500,00 €															2022-(...)	
		40 CDC/commune	engagée	élevé			Recrutement d'un chef de projet PVD	66 150,00 €															2022-2026
		41 CDC	validée	élevé			Création d'un produit touristique : randonnée Tour du Val de Bouzanne- Etude de faisabilité (MT)	21 500,00 €															2023
		42 CDC	validée	élevé			Etude et réalisation de la déclinaison de l'image du Val de Bouzanne dans un but de promotion du territoire (MT)	10 500,00 €															2023
IE		43 CDC	Projet	faible			Etude de la mise en place d'une redevance incitative	28 656,00 €															2024-(...)

Actions du Plan de Gestion de la Basilique

OS	MO	Statut de l'action	Niveau prio	Action	hypothétique du plan de gestion	Coût inscrit au plan de gestion	
Valoriser le paysage et le patrimoine bâti pour améliorer le cadre de vie et le potentiel touristique	3.1	Commune + ABF	Projet	Entretien régulier du bien. Mise en place d'une ligne de crédit pour l'entretien du bien	vérification annuelle		
	3.2	Commune + ABF	Projet	Accessibilité de la basilique	2025		
	3.3	Commune + curé	Validée	Améliorer la sécurité du site- Mise aux normes incendie et éclairage	2022-2023		
	3.4	Commune/ DRAC/Curé	Projet	CDC charges de mise en valeur + Etude diag éclairage	2022-2023	115 000,00 €	
	3.5	Commune +DRAC+ Curé	Projet	Réalisation de l'étude éclairage- Plan lumières	2024		
	3.6	Commune	Validée	Création d'une zone 30 à proximité immédiate du bourg et de la basilique	2023		
	3.7	Conservation AOA, commune, curé	En cours	Récouter le mobilier d'art, le conserver et le mettre en valeur	2022-2024		
	3.8	Commune	Projet	Repenser le parcours de visite (parcours découverte, signalétique interne, valorisation mobilier classé)	2022-2024	50 000,00 €	
	3.9	commune	En cours	Réalisation d'une application de visite	2022	20 000,00 €	
	3.10	Amis de la Basilique + CDC	Projet	Organisations de visites commentées- formations de bénévoles + micro-guide relié aux oreilles du visiteur	2022 et suivants	3 000,00 €	
	3.11	Amis de la Basilique ?	Projet	Réalisation d'un monographie	2025		
	3.12	Commune	Projet	Etude pour la création d'un centre d'interprétation	2026		
	3.13	Commune	Projet	Améliorer la signalétique	2023		
	3.14	CDC	Projet	Adapter l'offre de restauration et d'hébergement aux marcheurs et cyclo-touristes	2022/2023		
	3.15	CDC	Projet	Renforcement de la filière cyclo-tourisme	2022/2024		
	3.16	CDC Val de Bouzanne et LA Chatre Ste Sévère	Projet	Mettre en place des partenariats en communication avec les asso et acteurs locaux	2024-2025		MT
	3.17	CDC Val de Bouzanne et LA Chatre Ste Sévère	Projet	Favoriser la connaissance du chemin de Compostelle et de la Basilique par les acteurs du tourisme	2023-2026		MT
	3.18	CDC/Commune/Associations	Projet	Organisation d'animations à destination de la population	2023		

Actions du Plan de Gestion de la Basilique

	3.19	CDC et commune puis portage associatif de la réalisation	Projet	Organiser un événement à rayonnement régional voire national- création du concept	2023-2024		MT
--	------	--	--------	---	-----------	--	----

MT : actions de marketing territorial

commune

CDC

CDC-Commune